

**國立中正大學自辦系所品質保證認定
期程規劃一覽表**

認定作業程序	作業時間	程序說明	作業單位
提交申請	114.1.31 前	<ul style="list-style-type: none"> • 確認參加系所(學位學程) 共計 29 個單位並完成申請 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室 • 各學院
辦理招標	114.3 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 已完成招標程序並支付評鑑中心第一期款新台幣 30,000 元整 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室
送交機制審查 作業階段	114.6 月	<ul style="list-style-type: none"> • 修正本校「自我評鑑辦法」 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室
	114.9 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 修正本校「教學單位自我評鑑施行細則」 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室
	114.9 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 成立自我評鑑指導委員會、校級自我評鑑執行委員會 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室
	114.10 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 成立院級自我評鑑執行委員會及受評單位自我評鑑工作小組 	<ul style="list-style-type: none"> • 各學院及通識中心 • 受評系所 (學位學程)
	114.10 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 召開第 1 次院級自我評鑑執行委員會會議 	<ul style="list-style-type: none"> • 各學院及通識中心
	114.10 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 擬訂本校自辦系所品質保證認定實施計畫初版 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室 • 教務處 • 各學院及通識中心 • 受評系所 (學位學程)
	114.11 月前	<ul style="list-style-type: none"> • 召開第 1 次校級自我評鑑 	<ul style="list-style-type: none"> • 副校長室

認定作業程序	作業時間	程序說明	作業單位
		執行委員會會議	
	114.11 月前	• 召開第 1 次自我評鑑指導委員會會議	• 副校長室
	114.12 月前	• 修正本校自辦系所品質保證認定實施計畫	• 副校長室 • 教務處 • 各學院及通識中心 • 受評系所(學位學程)
	115.2 月前	• 提交自辦品保機制實施計畫進行機制審查	• 副校長室 • 評鑑中心
完成認定機制審查	115.7 月	• 評鑑中心完成認定機制審查作業	• 評鑑中心
自我評鑑啟動階段	115.9 月前	• 召開第 2 次自我評鑑指導委員會會議	• 副校長室
	115.10 月前	• 召開第 2 次校級自我評鑑執行委員會會議	• 副校長室
		• 辦理第一次校內相關人員研習課程	• 教務處
	115.11 月前	• 召開第 2 次院級自我評鑑執行委員會會議	• 各學院及通識中心
	115.11 月至 116.1 月	• 遴聘受評系所之實地訪評委員並完成訪評委員行前研習或說明會	• 教務處 • 各學院及通識中心
	115.12 月前	• 辦理第二次校內相關人員研習課程	• 教務處
	115.8 月至	• 召開受評單位自我評鑑工	• 受評系所

認定作業程序	作業時間	程序說明	作業單位
	116.2 月	<ul style="list-style-type: none"> 作小組會議 收集資料並撰寫自我評鑑報告 	(學位學程)
申請教育部補助	116.1 月前	<ul style="list-style-type: none"> 向教育部提出申請共 29 個單位之補助，共計 58 萬元。 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室
實地訪評階段	116.2 月	<ul style="list-style-type: none"> 完成並寄送自我評鑑報告請訪評委員進行第 1 次審查 	<ul style="list-style-type: none"> 受評系所 (學位學程)
	116.3 月	<ul style="list-style-type: none"> 實地訪評前置作業階段 	<ul style="list-style-type: none"> 各學院及通識中心 受評系所 (學位學程)
	116.4 月~5 月	<ul style="list-style-type: none"> 辦理系所(學位學程)實地訪評作業 	<ul style="list-style-type: none"> 各學院及通識中心 受評系所 (學位學程)
申復階段	116.9 月	<ul style="list-style-type: none"> 產出實地訪評報告 	<ul style="list-style-type: none"> 訪評委員
		<ul style="list-style-type: none"> 召開第 3 次自我評鑑指導委員會會議 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室
	116.10 月前	<ul style="list-style-type: none"> 受評單位對實地訪評報告不服提出申復 	<ul style="list-style-type: none"> 受評系所 (學位學程)
		<ul style="list-style-type: none"> 校級自我評鑑執行委員會受理申復申請 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室
	116.11 月前	<ul style="list-style-type: none"> 提交院級自我評鑑執行委員會審核 	<ul style="list-style-type: none"> 各學院及通識中心
		<ul style="list-style-type: none"> 申復最終結果確認並通知 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室

認定作業程序	作業時間	程序說明	作業單位
		受評單位	
自我改善機制	116.12 月前	<ul style="list-style-type: none"> 受評單位接獲前述評鑑結果後，進行評鑑結果檢討，並訂定自我精進或持續改善計畫，送院級自我評鑑執行委員會審查。 	<ul style="list-style-type: none"> 各學院及通識中心 受評系所(學位學程)
	117.12 月前	<ul style="list-style-type: none"> 擬訂自我精進或持續改善計畫後，應於一年內提交自我改善追蹤結果報告送校級自我評鑑執行委員會核備。 	<ul style="list-style-type: none"> 受評系所(學位學程) 副校長室
回饋階段	116.12 月前	<ul style="list-style-type: none"> 針對指導委員、訪評委員及受評單位進行自辦品保作業相關意見之回饋問卷調查。 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室
		<ul style="list-style-type: none"> 將問卷調查結果提送校級自我評鑑執行委員會進行分析與總檢討。 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室
交付第二期款	117.3 月	<ul style="list-style-type: none"> 支付評鑑中心第二期款新台幣 406,000 元整(審查費 70%) 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室
送交結果審查作業階段	117.3 月前	<ul style="list-style-type: none"> 擬訂本校自辦系所品質保證認定結果報告初版 	<ul style="list-style-type: none"> 副校長室 教務處 各學院及通識中心 受評系所(學位學程)

認定作業程序	作業時間	程序說明	作業單位
	117.3 月前	• 召開第 4 次自我評鑑指導委員會會議	• 副校長室
	117.4 月前	• 召開校級自我評鑑執行委員會會議	• 副校長室
	117.5 月前	• 召開院級自我評鑑執行委員會會議	• 各學院及通識中心
	117.6 月前	• 修正本校自辦系所品質保證認定結果報告	• 副校長室 • 教務處 • 各學院及通識中心 • 受評系所(學位學程)
	117.8 月前	• 提交自辦品保結果報告進行結果審查	• 副校長室 • 評鑑中心
完成認定結果審查	118.1 月	• 評鑑中心完成認定結果審查作業	• 評鑑中心
交付第三期款	118.1 月	• 支付評鑑中心第三期款新台幣 174,000 元整(審查費 30%)	• 副校長室
申請教育部補助撥款	118.1 月前	• 發函至教育部申請 58 萬元補助款到校	• 副校長室
自辦品保結果認定效期	117 年 1 月至 123 年 12 月		